
BAIXO MÉDIO ALTO PUB PRIV

1. Mercado e demanda

1.1. Erro nas projeções populacionais X X

1.2. Erro nas estimativas de consumo per capita, 
nas estimatovas de investimentos, nas 
estimativas 

X X

1.3. Recusa do usuário conectar-se ä rede pública 
de abastecimento de água e/ou esgotamento 
sanitário 

X X

1.4. Aumento da demanda sazonal acima do 
previsto superando a capacidade operacional 

X X

2. Cenário econômico 

2.1. Risco cambial na obtenção dos recursos 
financeiros ou aquisições de equipamentos ou 
tecnologias 

X X

2.2. Variação dos custos não gerenciáveis acima 
do índice de reajuste 

X X

2.3. Manifestação, Tumultos e comoções sociais, 
a exemplo de greves gerais e ocupaçoões pela 
população 

X X

2.4.Variação das taxas de financiamento em 
patamares que provoquem desequilíbrio 
econômico-finaceiro contratual 

X X

3. Financeiro 

3.1. Obtenção dos recursos financeiro para o 
cumprimento das matas e dos investimentos 
previstos na Proposta Vencedora 

X X

3.2 Externalidades que tenham o condão de 
impactar o equil[ibrio econômico-financceiro 
contratual, geradas antes do início da concessão, 
por exemplo: passivos ambientais, 
ressarcimentos de danos a terceiros 

X X

3.3. Não obtenção de rerceitas extraordinárias 
previstas 

X X

4. Operacional 

4.1 Danos à Administração Pública ou a terceiros 
decorrentes da execução de obras ou prestação 
de serviços públicos, ressalvadas as situações de 
caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva 
de terceiro

X X

4.2 Erros, inadequações ou omissões na Proposta 
Vencedora

X X

4.3 Danos decorrentes de eventos cobertos pelos 
seguros obrigatórios

X X

4.4 Erros e defeitos de construção, obras ou 
serviços

X X

4.5 Erros e problemas nas instalações, 
construções e equipamentos existentes

X X

4.6 Erros na elaboração de projetos e execução de 
obras

X X

4.7 Falhas ou danos causados por fornecedores ou 
subcontratados 

X X

4.8 Falha no serviço de abastecimento de água 
e/ou esgotamento sanitário, que gere dano à 
concessão ou aos usuários

X X

4.9 Interferências com outras redes e 
equipamentos de entidades públicas ou privadas 
relacionadas ao uso do solo

X X

4.10 Problemas geológicos X X

4.11 Atrasos ou omissões na realização de 
desapropriações e insTtuição de servidões, 
necessárias para a realização de obras ou para a 
prestação dos serviços públicos concedidos

X X

4.12 Falta de segurança aos bens da concessão 
(vandalismo, furtos, roubos)

X X
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5. Ambiental 

5.1 Custos não previstos no Edital e seus anexos, 
decorrentes da outorga do uso da água captada 
para abastecimento ou do lançamento dos 
efluentes em corpos de água

X X

5.2 Obtenção de licenças/autorizações 
ambientais, salvo se o atraso decorrer única e 
exclusivamente por omissão e/ou atraso 
injustificado do órgão público competente para a 
expedição das respectivas licenças /autorizações

X X

5.3 Responsabilidade por áreas degradadas na 
prestação dos serviços, adstrito aos fatos 
ocorridos a partir da assunção dos serviços pela 
Concessionária

X X

5.4 Responsabilidade por poluição, inclusive 
sonora e olfativa, e erosão, adstrito aos fatos 
ocorridos a partir da assunção dos serviços pela 
Concessionária

X X

5.5 Impactos decorrentes de descobertas 
arqueológicas e patrimônio histórico, não 
previstas no Edital e seus anexos

X X

6. Pollítico-regulatório

6.1 Alteração nas metas do Plano Municipal de 
Saneamento Básico ou dos demais Anexos do 
Edital, que importem na antecipação de 
investimentos ou em novos custos por parte da 
Concessionária, diferentemente daqueles 
previstos na Proposta Vencedora

X X

6.2 Novas determinações de autoridades públicas 
que impactem no nível de serviço, a exemplo de 
normativas regulatórios ambientais, sanitárias e 
do consumidor

X X

7. Jurídico 

7.1 Alteração do Regulamento de Prestação de 
Serviços, que importe em novos custos à 
Concessionária

X X

7.2 Modificação unilateral do contrato X X

7.3 Criação ou aumento de tributos e encargos 
legais, exceto o imposto sobre a renda

X X

7.4 Mudanças legislativas, inclusive de natureza 
tarifária, que impliquem aumento nos custos ou 
diminuição de receita por parte da concessionária

X X

7.5 Decisão judicial que suspenda ou impeça a 
execução dos serviços concedidos, decorrentes de 
fato alheio à Concessionária

X X

7.6 Atraso na transferência de bens ou da 
disponibilização de acesso pela Administração 
Pública

X X

7.7 Ônus decorrente de desapropriações ou 
servidões administrativas

X X

7.8 Prejuízos pela redução da demanda por 
ressarcimento declarado pela autoridade pública 
competente

X X

8. Força Maior 

8.1 Danos decorrentes de eventos inesperados 
cobertos pelos seguros obrigatórios

X X

8.2 Danos decorrentes de eventos inesperados 
não cobertos pelos seguros obrigatórios

X X

8.3 Atrasos decorrentes de eventos climáticos 
extraordinários

X X

9. Outros 

9.1 Casos não expressamente listados acima e no 
Contrato de Concessão, que venham a alterar o 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão e 
não causados por culpa ou dolo da Concessionária

X X
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